
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Plan van aanpak 
Projectplanning  

Versie: 1.0 
Bestandsnaam: Lisanne 
Reedijk_PVA_versie1.doc 

 Datum opgesteld: 11-03-17 
 
SEMESTER 6 
2016 - 17 
 
ENGAGEMENT & 
AMBITIE 
 
 

Focus (selecteer)  
 
     EXIT  
 
     EXPLORATION  
 
     EXPERIENCE 
 
Opdrachtgever 
 
     Eigen opdracht 
 
     Gemeente Breda 
 
     Graphic Design Festival 
 
 

 
Projectdocent: 
Inge Vlugter 
 
Andere begeleiders: 
Manon van Hoeckel  
Eva Fotiadi 
 

Naam Student 
(samenwerkend met) 
  
 

Lisanne Reedijk  
Paula van Calker 

Titel van je project of 
eigen opdracht 

Nog niet vastgesteld, mogelijk: ‘Het Fundament’ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1. Inleiding 
 
Deze eerste versie van het projectplan heb ik zonder overleg met Paula geschreven. Dit is 
omdat we nog geen moment hebben gevonden om er samen naar toe kijken. Het kan 
interessant zijn om onze projectplannen te vergelijken, om te zien of we een vergelijkbare 
positie en kijk op het project hebben. Voor de volgende versie kan ik dan mét input van 
Paula delen aanpassen. 
 

2. Vraagstelling, achtergrond en aanleiding  
 

• Vraagstelling - Hoe wonen, werken, leren en recreëren we in de toekomst, vlakbij de 
stad Breda? Hoe kun je mensen betrekken in het ontwikkelen van dit 
toekomstscenario? Wat zijn de waarden en kansen van een nog te ontwikkelen 
gebied? 

• Stand van zaken – Er is al veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het 
terrein te bieden heeft. Wat nog rest is onderzoek naar de infrastructuur en de 
bodem. Ze werken volgens drie fases: ‘bezieling’, ‘objectivering’ en ‘operationalisatie’. 
De tweede fase moet nog worden afgerond. Er is nog niet besloten wat er met het 
gebied gaat gebeuren.  

• Kansen – Het gebied kan worden gebruikt voor waterretentie. De gemeente ziet 
kansen in de Mark die langs het terrein stroomt. Het feit dat het terrein zich in de 
buurt van het station en de binnenstad bevindt, biedt ook kansen. 

• Achtergrond – Volgens de structuurvisie van Breda (2030) is Breda divers: het is een 
knooppunt; een onderwijsstad; een stad van erfgoed, de creatie van nieuw erfgoed 
en beeldcultuur. Het buitengebied is ook van belang, het is een deel van de identiteit 
van Breda. …. 

• Aanleiding – Voor de gemeente: het betrekken van burger (in dit geval 
ontwerpstudenten) in het onderzoek naar de bestemming van het Corbiongebied. Ze 
willen weten welke toekomstwaarde het gebied heeft. Voor mezelf: De opdracht is 
een kans om mezelf te verbreden en te onderzoeken wie ik wil zijn als ontwerper.  

 

3. Doelstelling  
 
Doelstelling opdrachtgever – Een groter draagvlak en nieuwe inzichten verkrijgen voor het 
schetsen van een toekomstperspectief van het Corbiongebied.  
 
Eigen doelstelling – Meer inzicht verkrijgen wie ik ben als ontwerper en of een opdracht als 
deze bij mij past. Ik wil verder graag erachter komen was de waarde is van de geschiedenis 
van een plek.  
  

4. Op te leveren resultaat/resultaten  
 
Het resultaat - We gaan interventies ontwerpen met als doel meer te weten te komen over de 
bestemming van het Corbiongebied. Een interventie waaraan we denken is het organiseren 
van een ontmoeting tussen buurtbewoners zodat ze kunnen praten over het verleden van de 
plek. De inzichten presenteren we door middel van een geschikte vorm aan de gemeente.  
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Baten - Mij levert het inzichten op hoe ik de gebruiker kan betrekken bij een project en welke 
waarde het testen van een idee heeft. De opdrachtgever kan op een andere manier naar het 
project kijken.   
 
Resultaatverwachting - Ik hoop de het werk tot nieuwe inzichten leidt voor de gemeente. Ik 
heb echt nog geen beeld van het eindresultaat. Door onderzoek te doen en te brainstormen 
wil ik mezelf stimuleren daar over na te denken.  
 

5. Afbakening 
 
Ik ga me niet specifiek op het water richten, op welke kansen dat biedt. Of recreatie. Het is 
nu nog makkelijker te zeggen wat wel: Paula en ik willen onderzoeken hoe de historie het 
CSM-terrein en het gebied eromheen heeft gevormd en wat dat betekent voor de toekomst 
van die plek.  
  

6. Programma van Eisen 
 
A. 
Vormeisen – het ontwerpen van een interventie is een belangrijk deel van de opdracht 
Operationele eisen – het moet goed kunnen communiceren, de interventies moet iets 
opbrengen voor de betrokken mensen  
Functionele eisen – het moet kunnen worden geëxposeerd op een bepaalde locatie 
Wetgeving – we mogen geen ingrepen doen op het CSM-terrein 
 
B.  
Doelgroep – gemeente breda (en indirect inwoners van Breda) 
Context – Corbiongebied en omgeving 
Communicatie – het resultaat communiceert de waarde van de geschiedenis voor de 
toekomst van de bovengenoemde plek 
Functionele eisen –  ik wil dat de gemeente de informatie meeneemt in hun plannen; dat het 
stof geeft tot nadenken 
Technische eisen – het wordt gebruikt als bron, als inspiratie 
Beeldende eisen – een vorm die de boodschap op een juiste manier uitdraagt, visueel 
aantrekkelijk 
Overige eisen – dat ik zelf leer onderzoeken, testen, weet welke beeldende middelen ik in 
kan zetten die aansluiten bij het concept 

 
 

7. Fasering en planning van tussenresultaten 
 
Fase (Tussen)presentaties 

van de ontwerpen 
Startdatum Einddatum Feedback 

1. onderzoeks- en 
schetsfase 

 13-02-17 18-03-17  

 pitch 20-03-17   
 formatieve gesprekken 27-03-17   
2. verdiepende fase  03-04-17 15-04-17  
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voorb. realisatie fase  18-04-17 22-04-17  
3. realisatie fase  01-05-17 06-05-17  

4. testfase  08-05-17 13-05-17  

5. evaluatie, bijstelling, 
realisatie 

 15-05-17 20-05-17  

6. definitieve uitvoering  22-05-17 27-05-17  

 Preview 29-05-17   

 Integrale beoordeling 08-06-17   

 
8. Proces 
 
8.1Tijd 
 
Planning – Ik kan controleren of ik voor- of achterloop aan de hand van de planning die 
toegevoegd is aan de semesterhandleiding. Door elke week daarnaar te kijken en te 
checken of het werk dat we hebben gedaan ermee strookt, kan ik de voortgang bewaken. 
Bespreekmomenten kunnen we inplannen als blijkt dat we er anders niet aan toekomen. 
 
8.2 Kwaliteit 
 
Ik kan de kwaliteit beheersen door regelmatig de beoordelingscriteria bekijken en vergelijken 
met de planning en het proces, en door de concepten te testen. 
 
8.3 Organisatie, kennis, taken en verantwoordelijkheden 
 
De groep in zijn geheel zie ik als een samenwerking. We delen bronnen met elkaar. Er zijn 
geen specifieke rollen. Binnen de groep werk ik samen met Paula van Calker. We hebben 
allebei een andere positie in het vraagstuk. Paula komt van ruimtelijk ontwerp terwijl ik 
grafisch heb gevolgd. Zij komt uit Breda, en woont er nog steeds. Ik ken Breda puur 
vanwege mijn studie. Het is voor ons belangrijk veel kennis van de geschiedenis van Breda 
te hebben en te verzamelen. Oftewel: onderzoekende vaardigheden. Binnen de 
samenwerking met Paula voel ik me verantwoordelijk voor het overzicht: wat hebben we al 
en waar staan we in de planning? We hebben de taken nog niet verder verdeeld. 
 
8.4 Geld (indien budget een onderdeel is van de opdracht) 
 
n.v.t. 
 
8.5 Communicatie/Informatie/presentatie 
 
Communicatie - We gaan nog overleggen hoe we informatie delen. Dat zou via e-mail 
kunnen, of facebook. Met de groep van Exploration delen we informatie via facebook. Met 
Paula communiceer ik tot nu toe met Whatsapp.  
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Presentatie - Zelf houdt ik een blog bij in Tumblr om mijn proces bij te houden en inzichtelijk 
te maken.  
 

9. Risicoanalyse 
 
Risico Maatregel Verantwoordelijk 
Miscommunicatie Helder krijgen wat er mis is 

gegaan en bespreken wat 
de juiste uitleg/het juiste 
plan was. 

Paula en ik 

Te laat keuzes maken De planning aanpassen en 
harder werken 

Paula en ik 
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